PROJECT CHARTER

NAMA PROJECT	Sistem Pengelolaan Pesanan pada UMKM Warung Kopi
LATAR BELAKANG	Warung kopi merupakan salah satu jenis UMKM yang memiliki aktivitas transaksi cukup tinggi, terutama pada saat jam ramai. Dalam prosesnya, pelanggan menyampaikan pesanan kepada kasir, kemudian kasir mencatat pesanan secara manual sebelum diteruskan kepada bagian yang menyiapkan pesanan. Proses pencatatan secara manual dapat menyebabkan beberapa kendala, seperti kesalahan dalam mencatat pesanan, pesanan tertukar, kesulitan memantau status pesanan, serta perhitungan total pembayaran yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu kasir dalam mencatat dan mengelola pesanan secara lebih teratur.
PERMASALAHAN	• Pencatatan pesanan pelanggan masih dilakukan secara manual. • Kesalahan pencatatan atau pesanan tertukar dapat terjadi ketika kondisi warung ramai. • Kasir kesulitan memantau status pesanan yang sedang diproses. • Perhitungan total pembayaran masih dilakukan secara manual. • Riwayat transaksi belum tersimpan secara terstruktur.
TUJUAN PROYEK	• Membantu kasir dalam mencatat pesanan pelanggan. • Mengurangi kesalahan dalam pencatatan pesanan. • Mempermudah proses perhitungan total pembayaran. • Membantu kasir memantau status pesanan. • Menyimpan data transaksi agar dapat digunakan untuk melihat riwayat dan laporan penjualan.
ALUR PROYEK/SISTEM	Pelanggan datang → Pelanggan menyampaikan pesanan → Kasir memasukkan pesanan ke sistem → Sistem menghitung total → Pesanan diteruskan ke bagian pembuat → Pesanan diproses → Pesanan selesai → Transaksi tersimpan.

<table>
<tr><td>RUANG LINGKUP PROJECT</td><td>
<table>
<tr><td>IN SCOPE</td><td>OUT OF SCOPE</td></tr>
<tr><td>Pendataan menu dan harga warung kopi.</td><td>Pemesanan langsung melalui HP pelanggan.</td></tr>
<tr><td>Login pengguna/kasir.</td><td>Sistem QR untuk pemesanan pelanggan.</td></tr>
<tr><td>Input pesanan pelanggan oleh kasir.</td><td>Layanan pesan antar/delivery.</td></tr>
<tr><td>Penginputan jumlah pesanan.</td><td>Pembayaran online otomatis melalui e-wallet atau payment gateway.</td></tr>
<tr><td>Perhitungan total pembayaran otomatis.</td><td>Layanan pesan antar/delivery.</td></tr>
<tr><td>Pencatatan pembayaran.</td><td>Pengelolaan stok bahan baku.</td></tr>
<tr><td>Pengelolaan status pesanan:
• Menunggu
• Diproses
• Selesai</td><td>Pengelolaan gaji karyawan.</td></tr>
<tr><td>Penyimpanan data transaksi.</td><td>Sistem membership atau poin pelanggan.</td></tr>
<tr><td>Melihat riwayat transaksi.</td><td>Pengelolaan promosi dan pemasaran.</td></tr>
<tr><td>Membuat laporan penjualan sederhana berdasarkan data transaksi.</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>JADWAL KASAR PROJECT</td><td>
<table>
<tr><td>MINGGU</td><td>TAHAP</td><td>KEGIATAN</td></tr>
<tr><td>Minggu 1</td><td>Analisis</td><td>Identifikasi masalah, pengumpulan,kebutuhan,wawancara/observasi warung kopi</td></tr>
<tr><td>Minggu 2</td><td>Perancangan</td><td>Perancangan alur sistem, database, dan tampilan</td></tr>
<tr><td>Minggu 3</td><td>Pengembangan</td><td>Pembuatan sistem pengelolaan pesanan dan input data</td></tr>
<tr><td>Minggu 4</td><td>Pengujian & Finalisasi</td><td>Pengujian, perbaikan error, dokumentasi, dan persiapan presentasi</td></tr>
</table>
Pekan 1: Analisis kebutuhan (wawancara pemilik dan kasir warung), perancangan desain (wireframe dan database), serta penyusunan dokumen proyek.
Pekan 2: Pembuatan database dan pengembangan fitur manajemen menu serta pencatatan pesanan.
Pekan 3: Pengembangan fitur status pesanan dan riwayat transaksi, dilanjutkan pengujian sistem.
Pekan 4: Evaluasi bersama pemilik warung, perbaikan akhir, dan penyerahan tugas ke dosen.
</td></tr>
</table>

STAKEHOLDER REGISTER (DAFTAR PEMANGKU KEPENTINGAN)

Berikut adalah daftar pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta berpengaruh terhadap proyek Pengembangan Sistem Pengelolaan Pesanan pada UMKM Warung Kopi:

ID	Stakeholder	Peran	Kategori	Interest	Influence
S01	Iqbal Kurniawan	Project Manager/Ketua Kelompok	Internal	High	High
S02	Rizqi Ananda	Developer (Backend & Database)	Internal	High	Medium
S03	Irma Safitri	Developer (Frontend / UI)	Internal	High	Medium
S04	Jean Mosena	Developer (Tester / QA)	Internal	High	Medium
S05	Bpk Supriyanto	Pemilik Proyek / Klien (Sponsor)	Eksterna / Bisnis	High	High
S06	Kasir	Pengguna utama sistem	Eksterna / Pengguna	High	Medium
S07	Bagian pembuat pesanan (Waiter)	Pengguna sistem (menerima dan memproses pesanan)	Eksterna / Pengguna	High	HIgh
S08	Buk Cut Alna	Supervisor/Evaluator proyek	Eksterna / Akademik	High	High

WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

Berikut adalah rincian hierarki pekerjaan untuk membangun Sistem Pengelolaan Pesanan pada UMKM Warung Kopi:

1.0 Manajemen & Perencanaan Proyek

1.1 Melakukan wawancara dan observasi kepada pemilik dan kasir warung kopi untuk memahami alur pesanan yang sedang berjalan.

1.2 Menyusun dokumen Project Charter, Stakeholder Register, dan WBS.



2.0 Perancangan Sistem & Desain

2.1 Membuat sketsa tampilan (wireframe/mockup) halaman kasir: input pesanan, daftar pesanan berjalan, dan status pesanan menggunakan Figma.

2.2 Merancang struktur database (tabel Menu, Pesanan, Detail Pesanan, dan Transaksi).

3.0 Pengembangan Sistem

3.1 Pengembangan Database & Koneksi: menghubungkan sistem dengan database.

3.2 Pengembangan fitur manajemen menu: menambah, mengubah, dan menghapus data menu beserta harganya.

3.3 Pengembangan fitur pencatatan pesanan: kasir memasukkan pesanan pelanggan dan sistem menghitung total pembayaran secara otomatis.

3.4 Pengembangan fitur pemantauan status pesanan: menunggu, diproses, dan selesai.

3.5 Pengembangan fitur riwayat transaksi dan laporan penjualan sederhana.

4.0 Pengujian Sistem (Testing & Evaluation)

4.1 Melakukan uji coba alur pemesanan dari input kasir hingga pesanan selesai.

4.2 Memastikan perhitungan total pembayaran dan penyimpanan riwayat transaksi sudah benar.

4.3 Perbaikan jika ditemukan bug atau kesalahan program.

5.0 Penyelesaian & Dokumentasi

5.1 Menyusun laporan akhir tugas.

5.2 Presentasi dan demonstrasi sistem di depan dosen pengampu.

Pemetaan paket pekerjaan WBS terhadap jadwal kasar proyek:

No	Kategori Pekerjaan (WBS)	Pekan Pelaksanaan
1.0	Manajemen & Perencanaan Proyek	Pekan 1
2.0	Perancangan Sistem & Desain	Pekan 2
3.0	Pengembangan Sistem (Coding)	Pekan 3
4.0	Pengujian Sistem (Testing & Evaluation)	Pekan 4
5.0	Penyelesaian & Dokumentasi	Pekan 4